



Váš dopis zn./dne
26. 3. 2018

Naše zn.:

Datum:
4. 4. 2018

Vyřizuje: Tel.

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – odpověď povinné osoby

E-mailem ze dne 26. 3. 2018 jste požádala o poskytnutí níže uvedených informací:

„Prosím můžete mi sdělit kdy dojde k dokončení prací na akci "Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje". V dodatku č.1 ke smlouvě je 190 dnů od předání a převzetí staveniště. Pokud beru jen podle situace, kterou v Troskovicích sledujeme, tak firma začala v srpnu 2017. Tím mě vychází, že už by mělo být dokončeno, ale podle toho, jak to tam vypadá, je to ještě nadlouhou.

Na Vaši žádost odpovídáme:

Z důvodu navýšení objemu výkopových prací a následných zásypů zemin armovaných svahů došlo k prodloužení termínu realizace do 31. 5. 2018. Do tohoto data bude stavba kompletně dokončena a zprůjezdněna.

S pozdravem

Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace